

Harmonogram projektu Słoneczny Lubliniec II

23-03-2026

Szanowni Państwo,

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-194/25, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe – ZIT Subregionu Centralnego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projekt - „Słoneczny Lubliniec II – dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec”, a także mając na celu zapewnienie jego sprawnej oraz terminowej realizacji, przedstawiamy planowany harmonogram działań:

1. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania tj. maks. do 18 września 2026 r.

2. Przygotowanie inwestycji od strony prawno-administracyjnej.

Po podpisaniu Umowy z Zarządem Województwa Śląskiego rozpoczną się działania przygotowawcze, obejmujące m.in. wybór operatora projektu, nabór uczestników projektu, wybór wykonawcy. Z uwagi na fakt, że jest to nowy nabór, wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą zobowiązani do złożenia nowych Deklaracji uczestnictwa. Koszty „aktualizacji” oraz nowej inwentaryzacji budynku wnioskodawcy, który uzyskał pozytywną weryfikację i zakwalifikował się do projektu, zostaną pokryte przez Gminę Lubliniec.

3. Nabór uczestników projektu.

Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem przyjmowania Deklaracji uczestnictwa. Planuje się 14 dni naboru. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej www.lubliniec.eu w zakładce <https://lubliniec.eu/sloneczny-lubliniec-ii-edycja-2026-2028>

4. Wymogi projektu.

Projekt zakłada 142 instalacje OZE z magazynem energii oraz 29 magazynów energii do istniejącej instalacji PV. Projekt nie zakłada rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej poprzez dołączenie dodatkowych modułów do już wykorzystywanego falownika. W ramach projektu możliwy jest wyłącznie montaż odrębnej, niezależnej instalacji fotowoltaicznej (składającej się z co najmniej z falownika i paneli fotowoltaicznych). Maksymalna moc dla instalacji fotowoltaicznej może wynieść 10kWp. Pojemność magazynu energii dobrana zostanie z dwóch wybranych pojemności 5 kWh i 10 kWh.

5. Weryfikacja zgłoszeń i lista uczestników.

Po zakończeniu naboru przeprowadzona zostanie weryfikacja złożonych dokumentów. W jej wyniku powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu. Informacja o wynikach zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.lubliniec.eu w zakładce <https://lubliniec.eu/sloneczny-lubliniec-ii-edycja-2026-2028>

6. Podpisywanie umów z uczestnikami.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umów z uczestnikami projektu, a następnie montaż instalacji OZE i magazynów energii na poszczególnych posesjach.

7. Zakończenie realizacji projektu.

Planowany termin zakończenia projektu to 31.03.2028 r.

Szanowni Państwo! Na każdym etapie realizacji projektu będą przekazywane szczegółowe informacje, w tym dotyczące ewentualnych zmian lub przesunięć terminów realizacji poszczególnych działań.

[Pozostałe aktualności](#)

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)