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ZI.271.23.00005.2018               Lubliniec, 26.07.2018 r. 

 

         Wg rozdzielnika 

 

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pod nazwą: 

„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin 

powiatu lublinieckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj wpłynęły następujące pytania: 

 

1. Zamawiający ustalił termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.05.2020 r. Prosimy o 

potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadku 

przedłużającego się postępowania przetargowego oraz w przypadkach, gdy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy ich dotrzymanie nie było możliwe. 

Odpowiedź 

 Pożądany termin realizacji zamówienia został ustalony przez zamawiającego na 31.05.2020 r. 

        Z uwagi na konieczność rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą w terminie  

       do 31.12.2020 r., maksymalny możliwy termin zakończenia zadania to 31.10.2020 r. 

 

2. Jednocześnie prosimy o określenie oczekiwanego przez Zamawiającego terminu na wykonanie 

dokumentacji projektowej, który ma zostać wpisany do umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca terminu realizacji dokumentacji projektowej. Określony został 

pożądany termin realizacji całości zamówienia. 

 

3. Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie 

konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że 

nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 

realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy 

możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności 

wykonania zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu 

zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) 

istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen 

rynkowych. 

      Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy tym zakresie. 

 

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 5 lat, za udzielenie okresu gwarancji 

na okres dłuższy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny ofert. Prosimy  o 

potwierdzenie, że wydłużony okres gwarancji będzie dotyczył wykonanych robót, natomiast na 

materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na wymagany okres 5 lat jw. 

Odpowiedź 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy. Gwarancja 

udzielana przez wykonawcę winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. 



 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 

 

 

 

 

5. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne 

prowadzenia robót będących przedmiotem zamówienia – prosimy o ograniczenie ww. 

oświadczenia do zakresu, w jakim mógł się z ww. zapoznać Wykonawca działający z należytą 

starannością. 

Odpowiedź 

 Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy tym zakresie 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuści powierzenie 

podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie (po dopełnieniu przez 

Wykonawcę formalności związanych z akceptacją przez Zamawiającego umowy z 

podwykonawcą). 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści zgłoszenie podwykonawców robót na etapie realizacji inwestycji, pod 

warunkiem dopełnienia niezbędnych formalności. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie w okresach miesięcznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający w  § 9 ust. 8 projektu umowy dopuścił możliwość płatności wynagrodzenia w  

ratach. Mogą to być raty miesięczne. 

 

8. Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie 

poszczególnych odbiorów częściowych. 

Odpowiedź 

 Odbiory częściowe będą wykonywane na bieżąco. 

 

9. Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla 

Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy 

prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w zatwierdzania 

dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, z tytułu opóźnienia w przekazaniu terenu 

budowy, zakończeniu czynności odbiorowych ponad ustalone terminy, w przypadku opóźnienia 

w dokonywaniu płatności, (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary 

Zamawiający). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy tym zakresie. 

 

10. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający 

byłby zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do 

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy tym zakresie. 

 

11. Z uwagi na zastrzeżone przez Zamawiającego prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do kwoty np. 10 % 

wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy tym zakresie. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przeglądów 

serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji leży po stronie Zamawiającego  (zgodnie z 

wymogami producentów przedmiotowych urządzeń). 
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Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że obowiązek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przeglądów 

serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji leży po stronie Zamawiającego.  

  

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił koszty zakupu i wymiany materiałów 

eksploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika z normalnego zużycia, a nie z 

istnienia w nich wad) w okresie gwarancji. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty zakupu i wymiany materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji. 

 

14. Prosimy o wprowadzenie do umowy możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w przypadku konieczności dokonania 

zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji warunków terenowych (w tym geologicznych), w przypadku konieczności 

wykonania zwiększonego zakresu robót, itp. 

Odpowiedź 

 Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

15. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby 

zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem 

odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy tym zakresie. 
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- strona internetowa 

 


